

**Дорожная карта (план мероприятий)
по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников
МБДОУ «Детский сад № 50»
(25.03.2022г – 31.05.2023г)**

№	Наименование мероприятий	Содержание мероприятий	Срок реализации		Ответственный
			Начало	Окончание	
І. Подготовительный этап					
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов:	24.03.2022	01.04.2022	Елоховская О.А. заведующий
		Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ «Детский сад № 50»	25.03.2022	25.03.2022	
		Положение о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ «Детский сад № 50»	24.03.2022	25.03.2022	
		Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ «Детский сад № 50»	24.03.2022	25.03.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего

		Внести изменения в коллективный договор, положения об оплате труда, иные локальные нормативные акты организации в соответствии с трудовым законодательством		01.09.2022	Елоховская О.А. заведующий
		Приказ о закреплении наставнических пар/групп		до 01.09.2022	Елоховская О.А. заведующий
		Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками, выполняющими дополнительные работы по наставнической деятельности		01.09.2022	Елоховская О.А. заведующий
		Подготовка персонализированных программ наставничества	01.06.2022	01.08.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
2.	Формирование банка наставляемых	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов	01.04.2022	15.04.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
		Формирование банка данных наставляемых	18.04.2022	22.04.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
3.	Формирование банка наставников	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников	04.04.2022	08.04.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего

		Формирование банка данных наставников	11.04.2022	15.04.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
4.	Отбор и обучение	Анализ банка наставников и выбор подходящих для персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов	25.04.2022	16.05.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
		Обучение наставников для работы с наставляемыми: Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности	16.05.2022	01.08.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
		Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников	16.05.2022	01.08.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
II. Основной этап					
5.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Формирование наставнических пар/групп	01.06.2022	16.06.2022	Елоховская О.А. заведующий
		Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы	16.06.2022	19.08.2022	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
		Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников	01.09.2022	31.05.2023	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего

III. Завершающий этап					
6.	Завершение персонализированных программ наставничества	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование)	Май 2023	Июнь 2023	Елоховская О.А. заведующий
		Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества	Май 2023		Мельникова О.Ю. заместитель заведующего
7.	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте МБДОУ «Детский сад № 50» и социальных сетях	Апрель 2022	Май 2023	Мельникова О.Ю. заместитель заведующего